

NGHỊ QUYẾT

Kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 251/BC-ĐGS, ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Báo cáo số 251/BC-ĐGS, ngày 30/11/2021 của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả giám sát: “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020” (kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020). Với một số nội dung trọng tâm như sau:

Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020, theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, kết cấu hạ tầng tiếp tục được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, theo mục tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Nhìn chung, việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư công đảm bảo theo quy định của pháp luật; hầu hết các công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, đảm bảo về chất lượng; công tác duy tu, bảo dưỡng được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn những tồn tại, hạn chế ở một số đơn vị, dự án, công trình đó là: Chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa cao; một số dự án chưa sát với thực tiễn, việc bố trí vốn thực hiện dự án chưa đảm bảo

quy định; quá trình triển khai thực hiện dự án có phát sinh khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời dẫn tới chậm tiến độ thi công, chậm giải ngân; việc thực hiện đấu thầu qua mạng, quyết toán dự án hoàn thành chưa đảm bảo theo quy định; thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán chưa triệt để.

Những tồn tại hạn chế nêu trên, có nguyên nhân khách quan, là lần đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Luật Đầu tư công năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành luật chậm được ban hành, có nhiều nội dung chưa phù hợp thực tế phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần, gây khó khăn, lúng túng cho các ngành, các cấp khi xây dựng, thực hiện kế hoạch đầu tư công và nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công có nội dung còn chưa sâu sát, quyết liệt; vai trò, trách nhiệm, năng lực, của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về đầu tư công và các đơn vị thực hiện hoạt động đầu tư công còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị ở một số việc chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả. Trình độ, năng lực cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư được giao thực hiện hoạt động đầu tư công còn yếu, thiếu sâu sát trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện dự án. Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành chức năng chưa hiệu quả, chưa quyết liệt trong xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đối với các dự án có sai phạm, chậm tiến độ, thực hiện chưa nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư công.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có trách nhiệm của UBND tỉnh; trách nhiệm của các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư.

Điều 3. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 251/BC-ĐGS, ngày 30/11/2021 của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ngành, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch đầu tư công hàng năm; tăng cường kiểm tra, quản lý dự án đầu tư công, quản lý chất lượng xây dựng cơ bản, quyết toán dự án hoàn thành; ưu tiên bố trí đủ vốn cho những công trình, dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn, các dự án hoàn thành trong giai đoạn, để nhanh chóng đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện hoạt động đầu tư công; đề

cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động đầu tư công; rà soát, phân bổ vốn cho các dự án đầu tư đảm bảo các nguyên tắc theo qui định. Chỉ đạo các chủ đầu tư bám sát kế hoạch vốn của từng dự án, thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch hàng năm được giao.

4. Thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ theo lộ trình quy định; tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành. Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghiêm kết luận của thanh tra, kiểm toán.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các chủ đầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán, khẩn trương bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng; thực hiện nghiêm túc quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát đầu tư công theo quy định; phối hợp theo dõi việc thực hiện Nghị quyết.

4. Đề nghị HĐND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Kho bạc NN tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Công TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lò Văn Phương