

Số: 9778 /BKHT-KTĐN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

V/v dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án quản lý tổng hợp nguồn nước huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vay vốn AFD

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Phúc đáp văn bản số 4968/UBND-KTN ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên đề nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” (gọi tắt là Báo cáo ĐXCĐT Dự án) vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch liên quan:

Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định “Xây mới Hồ chứa nước Sái Lương” với địa điểm xây dựng dự kiến tại huyện Tuần Giáo (Phụ lục VI Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi cấp nước tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm Quyết định số 109/QĐ-TTg). Nội dung “Xây dựng hồ chứa nước Sái Lương tại xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo” trong Báo cáo ĐXCĐT Dự án (Hợp phần công trình) là phù hợp với Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo Báo cáo ĐXCĐT Dự án, Dự án có mục nhu cầu sử dụng đất, nhưng chưa làm rõ quy hoạch sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên rà soát, cập nhật và bổ sung các nội dung liên quan để làm rõ sự phù hợp của Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất quốc gia năm 2030, tầm nhìn đến 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025 với phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định và phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đơn vị hành chính cấp huyện được tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo cơ sở pháp lý khi phê duyệt Báo cáo ĐXCĐT Dự án.

2. Về tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn

- Dự án có tổng mức đầu tư là 1.389,698 tỷ đồng, với các hạng mục đầu tư chính bao gồm: 01 hồ chứa có dung tích khoảng 5 triệu m³ và xây dựng tuyến

đường ống thép dẫn nước khoảng 120 km (30 km đường ống chính đường kính D250-D700, 90km đường ống nhánh đường kính D90) và hệ thống công trình phụ trợ với suất đầu tư dự án khoảng 278 tỷ đồng/1 triệu m³ nước là khá cao. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên rà soát kỹ tổng mức đầu tư và kinh phí từng hạng mục đầu tư của Dự án để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

- *Đối với kinh phí Hợp phần xây dựng phi công trình:* Theo dự thảo Báo cáo ĐXCTĐT Dự án, nguồn kinh phí này là nguồn viện trợ không hoàn lại (39.094 triệu đồng). Tuy nhiên, các nội dung, nhiệm vụ chi tiết của Hợp phần này chưa được xác định rõ. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên làm rõ các hạng mục công việc dự kiến triển khai, làm cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Điện Biên nên có phương án trao đổi với AFD sử dụng nguồn vốn này để tập trung hỗ trợ các nhiệm vụ, nội dung công việc chính cho Hợp phần đầu tư xây dựng công trình (Hợp phần I), đặc biệt hỗ trợ các khoản chi phí gián tiếp của Dự án nhằm giảm giá thành xây dựng, tăng hiệu quả đầu tư; không nên sử dụng nguồn vốn này cho các nội dung công việc không liên quan nhiều đến hoạt động của Dự án tại Hợp phần I. UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với AFD quản lý và sử dụng hiệu quả khoản kinh phí này phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án.

- *Đối với phần vốn đối ứng:* 306.036 triệu đồng, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên làm rõ khả năng huy động nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo bố trí đủ vốn, đáp ứng theo tiến độ của Dự án.

3. Về khả năng cân đối kế hoạch vốn cho Dự án:

Theo dự thảo Báo cáo ĐXCTĐT Dự án, thời gian dự kiến thực hiện Dự án là 03 năm (từ năm 2026 - 2028). Tuy nhiên, Bảng 4-3 (trang 105) và Bảng 4-4 (trang 106) cho thấy Dự án bắt đầu được giải ngân vốn đối ứng từ năm 2025. Như vậy, Dự án sẽ triển khai thực hiện trong 02 kỳ trung hạn, trong đó dự kiến giải ngân 30,604 tỷ đồng (vốn đối ứng) giai đoạn 2021-2025 và phần vốn đối ứng còn lại, vốn vay AFD và vốn ODA không hoàn lại sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2026-2028:

- *Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:* UBND tỉnh Điện Biên tự cân đối, bố trí vốn đối ứng theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- *Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030:* Theo quy định tại Luật Đầu tư công, điều kiện để đưa Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn là chủ trương đầu tư của Dự án phải được cấp có thẩm quyền quyết định. Sau khi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được cấp có thẩm quyền xác định, UBND tỉnh Điện Biên căn cứ hạn mức kế hoạch vốn đầu tư công có thể bố trí cho tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới (Điều 89, Luật

Đầu tư công), phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, bổ sung Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định để có cơ sở thực hiện và giải ngân cho Dự án.

UBND tỉnh Điện Biên thực hiện cân đối chi tiết kế hoạch vốn trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và trên cơ sở cam kết vốn của AFD.

4. Một số nội dung liên quan khác:

Căn cứ ý kiến của các cơ quan liên quan, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên rà soát: (i) các hạng mục công trình, giải pháp kỹ thuật nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho Dự án; (ii) tuân thủ Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề xuất Dự án và các cam kết có liên quan của AFD đối với Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến đề quý Ủy ban xem xét, tổng hợp và triển khai công việc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT, TN&MT;
- Sở KHĐT tỉnh Điện Biên;
- UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;
- Các Vụ: KT&P<, KTNN, QLQH;
- Lưu: VT, KT&N (H2).03



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**

Trần Quốc Phương