

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2721/UBND-TH

Điện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2023

V/v xử lý các khó khăn, vướng
mắc đối với dự án đường Pá Vạt -
Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Điện Biên Đông.

Dự án đường Pá Vạt - Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông được UBND tỉnh phê duyệt dự án¹ với quy mô đường giao thông nông thôn A và đã được triển khai thi công từ năm 2009. Theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 định hướng đến năm 2030 thì tuyến đường Pá Vạt - Háng Lìa - TT xã Tà Dình có quy mô đường cấp VI miền núi. Quá trình thi công của dự án có vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (hướng tuyến từ Km0+00 đến Km4+053,344 đi vào đất nương, ruộng lúa của các hộ dân trên địa bàn, trong khi nguồn quỹ đất sản xuất nông nghiệp của địa phương rất hạn chế và nguồn vốn bố trí cho dự án để thực hiện giải phóng mặt bằng không có) và dự án thuộc đối tượng cắt giảm nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Đến nay sau 13 năm dự án có những phát sinh do gặp những khó khăn vướng mắc dẫn đến chưa được điều chỉnh dự án và triển khai thi công.

Đề đáp ứng mong muốn của cử tri, người dân trên địa bàn sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan của dự án; ngày 24/6/2023, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp xem xét, cho ý kiến đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Pá Vạt - Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; sau khi xem xét đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh tại cuộc họp; ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự họp²; cuộc họp đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Về giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của dự án

Thống nhất dừng, không triển khai thực hiện dự án (cũ) đã phê duyệt, trong đó Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản chi năm trước của dự án đường

¹ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên. (Tổng mức đầu tư của dự án là 32,8 tỷ đồng; nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và các nguồn vốn khác theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh)

² Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Kho bạc nhà nước; huyện ủy Điện Biên Đông; UBND huyện Điện Biên Đông. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh.

Pá Vạt - Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông (không tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết và hoàn trả lại số tiền đã được thanh toán cho Chủ đầu tư). Đồng thời tổ chức lập một dự án mới theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/02/2012³ của UBND tỉnh.

2. Về tổ chức triển khai thực hiện.

2.1. UBND huyện Điện Biên Đông

- Chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh tổ chức thực hiện việc thu, nộp ngân sách nhà nước các khoản chi năm trước của dự án theo nội dung đã thống nhất nêu trên.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức lập Đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới theo quy hoạch đã được phê duyệt điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo trình tự, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2023.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức thẩm định Hồ sơ Đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện Điện Biên Đông, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Nhận được Văn bản này, các sở, ngành đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- TT Huyện ủy ĐBD;
- UBND huyện ĐBD;
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh;
- Lưu VT, TH.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Thành Đô

³ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 định hướng đến năm 2030