



Ký bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4874**/TTr-UBND

Điện Biên, ngày **19** tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II)

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 40/2021/NĐ-CP ngày 06/4/2021 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Sau khi xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II) với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II).

2. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và Nhân dân cả nước.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Sân chõ chân đồi Him Lam và đường dẫn lên các cứ điểm thuộc di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam.

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 91.000 triệu đồng (Chín mươi một tỷ đồng).

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng mức đầu tư	Đề nghị phân bổ vốn theo các năm	
	Năm 2023	Năm 2024
91.000	40.000	51.000

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và vốn Xã hội hóa.

6. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm, từ 2023-2024.

7. Cơ quan đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên.

8. Các thông tin khác

a. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình nhằm tạo điểm tham quan mang dấu ấn đặc trưng, thu hút du khách trong nước và quốc tế, qua đó phục vụ phát triển du lịch theo định hướng của tỉnh để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, nghệ thuật quân sự tài tình, tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh giữ nước và sự hy sinh gian khổ của ông cha ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ đó khơi dậy lòng yêu nước của Nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ.

b. Nội dung và quy mô đầu tư

- Các hạng mục chính:

+ Phù điêu: Chiều dài của phù điêu là 45m, tổng chiều cao của phù điêu cả bệ đến điểm cao nhất của phù điêu là 8,9m (trong đó phù điêu điểm cao nhất là 8,2m, bệ phù điêu 0,7m); chất liệu đá tự nhiên; (ý tưởng thiết kế phù điêu đã được Hội đồng nghệ thuật thông qua năm 2007 - Quyết định thành lập Hội đồng số 1165/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Điện Biên); vị trí phù điêu tại sân chờ chân đồi Him Lam.

+ Nhà dâng hương (vị trí tại đường dẫn chân đồi Him Lam): Nhà dâng hương hình lục giác, dự kiến vật liệu xây dựng chính bằng gỗ. Bên trong nhà dâng hương dự kiến đặt 1 ban thờ, trên ban thờ đặt lư hương, ngai và thiết kế các chi tiết trang trí khác phù hợp với tính chất không gian tâm linh.

- Các hạng mục tôn tạo, sửa chữa:

+ Kè bê tông chân đồi chạy dọc theo tuyến đường xe lăn; kè đá hộc khu vực sân dâng hương.

+ Chỉnh trang và cải tạo đường bê tông dẫn lên 3 cứ điểm; bổ sung lan can dọc theo đường dẫn (những vị trí có taluy âm), trồng hoa dọc theo đường dẫn.

+ Bậc lên xuống; sân dâng hương; sân quảng trường, bãi đỗ xe.

+ Trồng hệ thống cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan.

+ Bố trí cây hương tại lô cốt Cứ điểm 1, nơi anh hùng Phan Đình Giót hy sinh (để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm của người dân, hạn chế tình trạng người dân tự phát cắm hương, đặt hoa, quả ở nhiều vị trí khác nhau, làm giảm tính tôn nghiêm, mỹ quan của khu vực di tích).

+ Hệ thống điện ngoài trời; thoát nước sân.

+ Bia giới thiệu di tích.

+ Cải tạo, sửa chữa nhà bảo vệ và nhà đón tiếp (tầng trệt: Bổ sung vách kính làm khu đón tiếp; tầng 2: sửa chữa tạo không gian trưng bày).

+ Bố trí 03 mái che làm điểm dừng nghỉ trên đường dẫn lên 03 cứ điểm; trồng tre tạo không gian riêng biệt giữa Khu di tích trung tâm đền kháng Him Lam và khu vực lân cận.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Quá trình triển khai xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Công văn số 3126/UBND-KGVX ngày 27/9/2022; Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên đã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở nghiên cứu sự cần thiết đầu tư, mục tiêu đầu tư, định hướng khai thác sau đầu tư, cũng như ý nghĩa của công trình đối với sự phát triển du lịch của tỉnh nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung; do đó, việc triển khai thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu trung tâm đền kháng Him Lam (giai đoạn II) là cần thiết và ý nghĩa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phương án đầu tư; đồng thời tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định (Tờ trình số 525/TTr-BQLDA ngày 09/10/2023).

2. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án

Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công; Nghị định 40/2021/NĐ-CP ngày 06/4/2021 của Chính phủ. Song song quá trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án bằng hai nguồn vốn:

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (số vốn đã được dự kiến phân bổ cho dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích khu trung tâm đền kháng Him Lam (dự án cũ)).

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: Dự kiến từ nay đến năm 2024, một số dự án hoàn thành hết nhu cầu, còn dư vốn, một số dự án khác có dự kiến chuyển nguồn sang sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác, số vốn hết nhu cầu của các dự án trên dự kiến sẽ chuyển sang đầu tư cho dự án Bảo tồn, tôn tạo khu trung tâm đền kháng Him Lam (giai đoạn II).

- Nguồn vốn Xã hội hóa: Huy động vốn đóng góp hợp pháp từ các địa phương, tổ chức, cá nhân hỗ trợ việc đầu tư xây dựng công trình. Việc huy động và sử dụng vốn xã hội hóa sẽ được triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đền kháng Him Lam (giai đoạn II);

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; phương án thiết kế và khái toán sơ bộ.

3. Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 2043/BC-SKHĐT ngày 12/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Văn bản 3126/UBND-KGVX ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc chủ trương dừng, kết thúc dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đền kháng Him Lam.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đền kháng Him Lam (giai đoạn II) với các nội dung như trên để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- L/đ UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban QLDA DD CN tỉnh;
- L/đ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Thành Đô