

Số: *26*/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày *22* tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2587/TTr-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-KTNS ngày 16/8/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ, nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

a) Điều chỉnh diện tích giải phóng mặt bằng:

- Đã phê duyệt: khoảng 36,04ha.
- Phê duyệt điều chỉnh: 22,33ha (giảm 13,71ha).

b) Điều chỉnh diện tích san lấp mặt bằng

- Đã được phê duyệt: 16,89ha.
- Phê duyệt điều chỉnh: 17,04ha (tăng 0,15ha).

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư

- Đã phê duyệt: 90.000 triệu đồng.
- Phê duyệt điều chỉnh: 99.500 triệu đồng.

(Phân kinh phí tăng thêm sử dụng từ vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn do cấp tỉnh quản lý)

Điều 2. Các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, điều chỉnh bổ sung các nội dung tương ứng đã phê duyệt tại Văn bản số 287/HĐND-KTNS ngày 28/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng đường nội thị Trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ; Văn bản số 106/HĐND-KTNS ngày 04/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt bằng đường nội thị Trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ. Nội dung khác giữ nguyên theo các văn bản đã phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2021./.

Nơi nhận:

- UBND Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- ĐBQH; ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- TT HĐND, UBND huyện Nậm Pồ;
- LĐ, CVVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Công TTĐT Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lò Văn Phương