

Số: 5464/TTr-UBND

Điện Biên, ngày 02 tháng 12 năm 2024

### TỜ TRÌNH

**Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;*

*Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”.*

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên với nội dung như sau:

#### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

**2. Nhà tài trợ:** Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

**3. Cơ quan chủ quản:** Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

**4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

**5. Cấp quyết định đầu tư dự án:** UBND tỉnh Điện Biên.

**6. Chủ dự án (Dự kiến):** UBND huyện Tuần Giáo.

**7. Mục tiêu đầu tư**

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, điều tiết nguồn nước giữa các lưu vực, khắc phục hạn hán, chống xói lở, ngập lụt và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cung cấp nguồn nước ổn định, điều tiết dòng chảy và giảm nguy cơ thiên tai, tăng năng suất cây trồng và tạo điều kiện phát triển và mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày như mắc ca, góp phần nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp của huyện, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các cây trồng truyền thống sang các mô hình canh tác bền vững và giá trị cao hơn. Đồng thời, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 35.000 người dân và 21.000 ha đất nông nghiệp theo định hướng phát triển của huyện. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng thủy lợi, kết nối mạng lưới điều tiết nguồn nước trên các tiểu vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác, quản lý vận hành; thích ứng biến đổi khí hậu huyện Tuần Giáo và tỉnh Điện Biên. Phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

**8. Quy mô và nội dung đầu tư**

**8.1. Hợp phần công trình**

Xây dựng Hồ Sái Lương tại xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo có dung tích khoảng 5,9 triệu m<sup>3</sup>, các hạng mục đầu tư chính gồm: Đập ngăn suối là đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước và các công trình phụ trợ khác, cụ thể:

a) Hồ chứa: Xây dựng hồ chứa nước chế độ điều tiết năm, với lưu vực khoảng 8,0 km<sup>2</sup> và dung tích toàn bộ khoảng 5,9 triệu m<sup>3</sup>.

b) Đập đất: Kết cấu đập nhiều khối, chiều dài đập khoảng 185m, chiều cao đập lớn nhất khoảng H<sub>max</sub>=37m, đỉnh đập gia cố BTCT. Hệ thống chống thấm nền đập và thoát nước thân đập đảm bảo an toàn kỹ thuật.

c) Tràn xả lũ: Hình thức tràn có cửa van, gồm 3 khoang tràn có tổng bề rộng khoảng 13,5m, thiết kế đảm bảo thoát lũ an toàn.

d) Cống lấy nước: Hình thức cống chảy có áp chiều dài khoảng 160m, kết cấu BTCT và ống thép.

e) Hệ thống tuyến ống: Tổng chiều dài tuyến ống thép và ống HDPE khoảng 120km; công trình trên tuyến gồm: Mố néo, hồ van xả khí, hồ van xả cặn, hồ van chia nước, bể cấp nước tự chảy, trụ đỡ ống, xi phông, đồng hồ đo lưu lượng...

f) Hệ thống quan trắc: Hệ thống giám sát tự động, cảnh báo lũ, và hỗ trợ điều hành.

g) Các hạng mục phụ trợ:

- Xây dựng nhà quản lý đầu mối, đường dây 35KV; trạm biến áp và đường điện hạ thế phục vụ công tác quản lý, vận hành.

- Xây dựng đường thi công kết hợp quản lý, chiều dài dự kiến khoảng 8km.

## **8.2. Hợp phần phi công trình**

- Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho Ban quản lý dự án.
- Nâng cao năng lực quản lý vận hành và hỗ trợ ra quyết định.
- Thí điểm và thực hành nông nghiệp thông minh.

## **9. Dự án nhóm: Nhóm B.**

**10. Thời gian thực hiện:** 04 năm kể từ ngày ký Hiệp định (dự kiến từ năm 2025-2028).

**11. Địa điểm thực hiện dự án:** Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

**12. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án:** 1.389.698 triệu đồng, tương đương 53,321 triệu EURO (*tỷ giá tạm tính: 01 EURO = 26.063 đồng*).

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án:

+ Vốn vay ODA: 1.044.567 triệu đồng, tương đương 40,079 triệu EUR, chiếm 75% tổng vốn đầu tư.

+ Vốn đối ứng: 306.036 triệu đồng, tương đương 11,742 triệu EUR, chiếm 22% tổng vốn đầu tư.

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 39.095 triệu VNĐ, tương đương 1,500 triệu EUR, chiếm 3% tổng vốn đầu tư.

## **13. Cơ chế tài chính trong nước**

- Tổng vốn vay ODA từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 40,079 triệu EUR (tương đương 1.044.567 triệu đồng); phân bổ như sau:

+ Ngân sách Trung ương cấp phát 90% tổng vốn vay: 36,07 triệu EUR, tương đương 940.110 triệu đồng.

+ Tỉnh Điện Biên vay lại 10% tổng vốn vay: 4,01 triệu EUR, tương đương 104.457 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương cấp phát 100% vốn viện trợ không hoàn lại: 1,500 triệu EUR tương đương 39.095 triệu VNĐ.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Thực hiện Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Đề xuất Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp; UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tuần Giáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện

hành<sup>1</sup>. Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án do UBND huyện Tuần Giáo trình, UBND tỉnh đã gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường đề nghị tham gia ý kiến<sup>2</sup>, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chức năng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án<sup>3</sup>.

Căn cứ Tờ trình và hồ sơ trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án của UBND huyện Tuần Giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định; hoàn thành Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Báo cáo số 2647/BC-SKHĐT ngày 02/12/2024 và tham mưu nội dung để Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của dự án.

### III. DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 30/11/2024 của UBND huyện Tuần Giáo về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

2. Báo cáo số 2647/BC-SKHĐT ngày 02/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

3. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các văn bản pháp lý có liên quan

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua, làm cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- LĐ UBND tỉnh ;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính  
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tuần Giáo;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, BTCĐ(TVH). ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Lê Thành Đô

<sup>1</sup> Tại Công văn số 3695/UBND-KTN ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh.

<sup>2</sup> Công văn số 4968/UBND-KTN ngày 04/11/2024.

<sup>3</sup> Công văn số 4963/UBND-KTN ngày 04/11/2024.