

Số: 131/BC-UBND

Mường Chà, ngày 02 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

**Việc triển khai, thực hiện GPMB để thi công dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí-Nậm Múc (Km152+300/QL.6)
- Thị trấn Tủa Chùa- Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa -
Nậm Múc - Huổi Mí) trên địa bàn huyện Mường Chà**

Thực hiện Công văn số 71/KH-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

UBND huyện Mường Chà Báo cáo việc triển khai, thực hiện GPMB để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí-Nậm Múc (Km152+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa- Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Múc - Huổi Mí) trên địa bàn huyện Mường Chà như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) – TT. Xã Huổi Mí – Nậm Múc (Km152+300/QL.6) – Thị trấn Tủa Chùa – Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (phân đoạn TT. Tủa Chùa – Nậm Múc – Huổi Mí) được UBND tỉnh Điện Biên ủy quyền UBND huyện Mường Chà quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 18/9/2018.

2. Công tác phối hợp giữa UBND huyện Mường Chà với Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh Điện Biên trong việc lập phương án bồi thường, GPMB cho dự án: Phạm vi tuyến thuộc 02 xã Nậm Nèn, Huổi Mí, huyện Mường Chà.

UBND huyện Mường Chà đã phê duyệt cơ bản xong phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng (tổng số hộ dân bị ảnh hưởng phải thu hồi đất của dự án là 378 hộ gia đình); phối hợp Ban quản lý dự án các công trình giao thông, tổ chức chi trả 4 đợt với số tiền đã chi trả là 45.297.746.079 đồng/46.822.928.437 đồng theo phương án đã duyệt cho 367 hộ dân bị ảnh hưởng; còn lại 11 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền, tương ứng với số tiền chưa chi trả được là 1.525.182.358 đồng;

Đối với các hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền đền bù theo phương án: Hội đồng bồi thường GPMB, UBND huyện Mường Chà đã phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình giao thông, UBND các xã Nậm Nèn, UBND xã Huổi Mí thực hiện việc đối thoại, tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, để nhân dân hiểu và chấp hành đúng chế độ chính sách của Đảng, nhà nước sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Thông qua công tác đối thoại, vận động tuyên truyền ngày 28/3/2019 từ chỗ còn 20 hộ dân chưa chấp hành đến nay chỉ còn 11 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền (trong 11 hộ dân có 7 hộ dân đã cam kết nhận tiền sau khi bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC do trong phương án đã duyệt còn thiếu một số cây cối, vật kiến trúc của hộ dân phải bổ sung; 04 hộ gia đình không chấp hành

phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC mặc dù phương án đã phê duyệt chính xác, các hộ dân này có các đòi hỏi yêu sách ngoài chế độ, chính sách của nhà nước).

3. Để đảm bảo được tiến độ thi công của dự án, UBND huyện Mường Chà đã tập trung chỉ đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư huyện phối hợp với chủ đầu tư, UBND xã Huổi Mí tiếp tục tổ chức vận động, thuyết phục 04 hộ còn lại nhận Quyết định thu hồi đất, tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Trường hợp sau vận động thuyết phục nhưng hộ gia đình, cá nhân cố tình không nhận thì Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng BTHT&TĐC huyện lập biên bản báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Trên đây là Báo cáo việc triển khai, thực hiện GPMB để thi công dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km152+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa- Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) của UBND huyện Mường Chà.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Phú